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Главный инженер Дирекции тяги 

Развитие системы «Автомашинист» 



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Поэтапное 
внедрение на сети

Разработка проектов 
установки и 

проектирование  
инфраструктуры 

станции

Разработка 
технологии 

«Автомашинист

Тиражирование 
на ТЭМ23

Разработка  
документов 

регламентирующих 
работу системы 
Автомашинист

Разработка ТЗ  на 
ТЭМ23

Изготовление 
опытного образца 

ТЭМ23 №002

Подписание 
соглашения о 

намерениях с АО 
«ТМХ»

Разработка 
требований для 

новых локомотивов 
с системой 

«Автомашинист»

Разработка системы 
управления 
локомотивом

Заключение  
договоров на  

работы плана НТР 
5.411 и 6.089

Оснащение станции, 
испытания БОП МЛ

Заключение договора на 
поставку, изготовление 
локомотива(ТЭМ14МА), 
проведение испытаний, 

сертификация

Модернизация 
тепловозов ТЭМ7А в 

условиях АО 
«Милорем»

Сертификация 
локомотива, закупка 
локомотива ТЭМ23 

№002 Дирекцией тяги

Монтаж подсистемы 
защиты информации, 
разработка ПО увязки 

систем комплекса 
«Автомашинист, отладка 
ПО, корректировка КД

Проведение опытного 
пробега, проведение 

приемочных испытаний, 
сертификация опытных 

образцов

Проведение 
предварительных 

испытаний, 
передислокация на 
станцию Челябинск-

Главный для работы в 
рамках ЦЖС

2025

Разработка системы «Автомашинист»

Закупка тепловозов 
ТЭМ23 и проведение 
модернизации ТЭМ7А

2026

Запуск технологии 
на станции Лужская
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Составные части системы «Автомашинист»
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Верхний блок
сенсоров

Нижний блок

сенсоров

Блок вычислителя

Ультразвуковые датчики

Радиостанция LTE и 
криптографическая 

система защиты 
информации

Бортовая расширяемая 
система управления и 

обеспечения 
безопасности движения



Оборудование инфраструктуры системы «Автомашинист»
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АМР оператора системы ЦАМР

Рабочее место машиниста-оператора (ЦУМЛ)

Стационарный комплекс контроля свободности пути

Пульт составителя



март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2025

ТЭМ7А

проведение эксплуатационных 
испытаний (НИИАС)

Проведение 
приемочных 
испытаний  
(НИИАС)

ТЭМ23

Проведение 
эксплуатацио
нных 
испытаний 
(НИИАС)

Проведение опытного пробега (НИИАС)

Проведение 
приемочных 
испытаний 
(НИИАС, ЦТ)

Получение декларации 
соответствия (НИИАС)

Обучение л/б ТЧЭ Челябинск работе на 
тепловозе ТЭМ23 с системой «Автомашинист»

Согласовани
е цены на    
1-й 
локомотив 
(ЦТ)

Проведение модернизации 
первого  локомотива

2026

I квартал

Изготовление и 
поставка 
тепловозов  
ТЭМ23 с 
системой 
Автомашинист
11 ед. до конца 
года (ТМХ)

II квартал
III

квартал
IV

квартал

Подготовка материалов на 
комиссию по ценам (МИЛОРЕМ, 
ВНИКТИ, НИИАС)

Заготовка оборудования для модернизации 1-го локомотива (ВНИКТИ, НИИАС, МИЛОРЕМ)

Заготовка оборудования для модернизации 2-8-го локомотивов (ВНИКТИ, НИИАС, МИЛОРЕМ)

Заготовка оборудования для 
модернизации 9-15-го 
локомотивов (ВНИКТИ, НИИАС, 
МИЛОРЕМ)

Модерни
зация      
2  и 3  
локомоти
ва

Модерни
зация       
4 и 5  
локомоти
ва

Модерни
зация      
6 и 7  
локомоти
ва

Модерни
зация      
8 и 9  
локомоти
ва

Модерни
зация     
10 и 11  
локомоти
ва

Модерни
зация   
12-15 
локомоти
ва

Включение  модернизации 
ТЭМ7А в спецификацию 
МИЛОРЕМ на IV квартал    2025 
г. (ЦТ)

Включение  модернизации 
ТЭМ7А в спецификацию 
МИЛОРЕМ на I-IV квартал    
2026 г. (ЦТ)

Передислока
ция ТЭМ7А 
№515 (ЦТ)

Согласование цены на    
модернизацию партии 
локомотивов (ценовая ОАО 
«РЖД»)

Отладка станционного оборудования с помощью 
тепловоза ТЭМ7А№515

Предварительные испытания на ст. Лужская (НИИАС)

Передислока
ция в  
Челябинск 
(ЦТ)

Подготовка к испытаниям в 
рамках  ЦЖС станции 
Челябинск (НИИАС)

Приемочная 
комиссия и 
получение 
сертификата 
(ТМХ )

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2025 2026

Заготовка оборудования для изготовления локомотивов в 2026 г. (НИИАС, ТМХ)

январь февраль март апрель

Включение 
тепловозов 
ТЭМ23 в 
договор 
поставки (ЦТ)

Согласование цены на    
модернизацию партии локомотивов 
(ценовая ОАО «РЖД») (ЦТ)

Утверждение 
инвест. 
Программы ЦТ 
на 2026 г. (ЦТ)

Этапы разработки и тиражирования системы «Автомашинист»
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Перспективная опорная сеть сортировочных станций для оснащения 
компонентами ЦЖС
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Спасибо за внимание!


